



- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos

Telefone 98411-6168

email: j.lima@jeanlima.com

CREA 6443 EM/RO

CREA: 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022

OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO – 5º MEDIÇÃO

Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **PARCIAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.


São Miguel do Guaporé-RO 08 de março de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO




Gilson Rodrigues Borges
Presidente



Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo



Objeto: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3931 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Banco: SINAPI - 05/2022 - Rondônia/BC - 06/2022 - Rondônia
BDI: 32,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	PLANILHA DE MEDIÇÃO				PRECEDENTE				9ª MEDIÇÃO				REMANESCENTE				ACRÚCIO Preço (%)
				Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor Unit.	Quant.	(%)	Valor Unit.	Quant.	(%)	Valor Unit.	Quant.	(%)	
2.5.1	CP-870	Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X24 (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE CIMENTO	m²	65,95	128,80	159,04	R\$ 19.224,88	65,95	100%	R\$ 10.223,86		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.5.2	CP-05/202	Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X24 (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE CIMENTO	m²	117,42	163,08	128,34	R\$ 14.823,10	117,42	100%	R\$ 14.823,10		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.5.3	8784 SINAPI	Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X24 (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE CIMENTO	m²	445,19	8,59	8,07	R\$ 3.592,68	445,19	100%	R\$ 3.592,68		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.5.4	87547 SINAPI	Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X24 (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE CIMENTO	m²	445,19	22,50	27,55	R\$ 12.264,98	445,19	100%	R\$ 12.264,98		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.6			PISO E PAVIMENTAÇÃO					R\$ 28.413,42			R\$ 10.162,31			R\$ 2.898,10			R\$ 18.442,11			43,42%
2.6.1	84319 SINAPI	Proprio	MECANIZADA AF 09/2018	m²	25,56	87,19	109,76	R\$ 2.728,78	25,56	100%	R\$ 2.728,78		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.6.2	CP-181	Proprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITA ESPESURA 1 MM, INCLUSIVE JUNTAS	m²	77,56	147,20	180,38	R\$ 13.989,46	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	77,56	100%	R\$ 13.989,46	77,56	100%	0,00%
2.6.3	84894 SINAPI	Proprio	EXECUÇÃO DE PISO EM CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM COFORMAÇÃO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	m²	50,23	120,84	147,89	R\$ 7.433,53	50,23	100%	R\$ 7.433,53		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.6.4	130234 SINAPI	Proprio	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	m	50,23	43,14	52,83	R\$ 2.653,26	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	50,23	100%	R\$ 2.653,26	50,23	100%	0,00%
2.6.5	84690 SINAPI	Proprio	EXECUÇÃO DE PASSARELO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM COFORMAÇÃO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	m²	1,6	854,72	1.948,77	R\$ 1.674,83	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	1,60	100%	R\$ 1.674,83	1,60	100%	0,00%
2.6.6	CP-17	Proprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X24 (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO DE CIMENTO	m²	8,28	121,48	146,77	R\$ 954,27	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	8,28	100%	R\$ 954,27	8,28	100%	100,00%
2.7			FORNO E COBERTURA					R\$ 44.596,42			R\$ 38.582,90			R\$ 14.138,85			R\$ 964,47			94,29%
2.7.1	86116 SINAPI	Proprio	FORNO EM REGRAS DE PVC, FRIZADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 06/2017	UN	127,78	90,26	110,65	R\$ 14.138,85	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	127,78	100%	R\$ 14.138,85	127,78	100%	0,00%
2.7.2	82608 SINAPI	Proprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	UN	3	1.353,86	1.898,07	R\$ 4.874,21	3,00	100%	R\$ 4.874,21		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.3	82580 SINAPI	Proprio	TRAMA AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m²	50,23	59,06	72,33	R\$ 3.633,13	50,23	100%	R\$ 3.633,13		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.4	100368 SINAPI	Proprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	UN	2	1.197,26	1.356,08	R\$ 2.712,12	2,00	100%	R\$ 2.712,12		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.5	100371 SINAPI	Proprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	UN	4	1.905,76	1.944,40	R\$ 3.378,40	4,00	100%	R\$ 3.378,40		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.6	82843 SINAPI	Proprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m²	78,36	15,70	18,22	R\$ 1.506,07	78,36	100%	R\$ 1.506,07		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.7	84227 SINAPI	Proprio	INSTALAÇÃO DE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m²	127,78	48,23	59,08	R\$ 7.546,86	127,78	100%	R\$ 7.546,86		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.8	94271 SINAPI	Proprio	TRAMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m	38,48	58,07	71,85	R\$ 3.621,06	30,00	65%	R\$ 2.155,50		0%	R\$ -	6,48	18%	R\$ 465,56	6,48	18%	82,24%
2.7.9	101678 SINAPI	Proprio	CHAPIM (BUFO CAÇA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF 11/2020	m	74,06	54,00	66,17	R\$ 4.800,55	74,06	100%	R\$ 4.800,55		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.10	94227 SINAPI	Proprio	INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m	20,1	72,82	68,93	R\$ 1.787,48	20,1	100%	R\$ 1.787,48		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.11	91789 SINAPI	Proprio	CONDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m	48,17	52,62	54,44	R\$ 2.810,75	48,17	100%	R\$ 2.810,75		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.7.12	89581 SINAPI	Proprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	11	31,54	38,62	R\$ 424,82	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	11,00	100%	R\$ 424,82	11,00	100%	0,00%
2.7.13	89586 SINAPI	Proprio	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	1	83,07	83,77	R\$ 83,77	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 83,77	1,00	100%	0,00%
2.8			PINTURA					R\$ 18.088,12			R\$ 8.881,23			R\$ 1.197,56			R\$ 247,63			98,70%
2.8.1	89488 SINAPI	Proprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO, AF 06/2014	m²	445,19	2,20	2,68	R\$ 1.197,56	445,19	100%	R\$ 1.197,56		0%	R\$ -	445,19	100%	R\$ 1.197,56	445,19	100%	0,00%
2.8.2	86408 SINAPI	Proprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO, AF 06/2014	m²	445,19	14,80	13,66	R\$ 3.259,90	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00%
2.8.3	CP-10/22	Proprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO, AF 06/2014	m²	305,87	26,37	24,94	R\$ 7.628,39	244,72	80%	R\$ 6.103,31		0%	R\$ -	61,15	20%	R\$ 1.520,98	61,15	20%	100,00%
2.8.4	CP-16/22	Proprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO, AF 06/2014	m²	139,32	11,58	14,19	R\$ 1.975,35	111,43	60%	R\$ 1.589,36		0%	R\$ -	27,87	20%	R\$ 335,99	27,87	20%	100,00%
2.8.5	102713 SINAPI	Proprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO, AF 06/2014	m²	11,89	17,05	22,68	R\$ 247,63	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	11,89	100%	R\$ 247,63	11,89	100%	0,00%
2.9			ELABORAÇÃO DE PROJETO					R\$ 2.111,02			R\$ -			R\$ -			R\$ -			0,00%
2.9.1	100899 SINAPI	Proprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PRISADA, SEMI-COXA (LIVRE OU MEIA), PORTAÇÃO MÉDIA, INCLUSIVE ESPESURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSIVE: DORNAÇÕES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E JANELA DE VÃO TEMPERADO, DE CORREIA, TERMINAIS E LIGADURA	UN	2	962,10	1.059,81	R\$ 2.111,02	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00%
2.9.2	CP-10	Proprio	INSTALAÇÃO DE BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E JANELA DE VÃO TEMPERADO, DE CORREIA, TERMINAIS E LIGADURA	m²	4	358,19	436,67	R\$ 1.754,08	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 1.754,08	4,00	100%	0,00%
2.9.3	110014 SINAPI	Proprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 1.00x2,10m	UN	1	1.493,42	1.493,42	R\$ 1.493,42	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 1.493,42	1,00	100%	0,00%



Obras: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO

Fontes: SINAPI - 05/2022 - RondôniaSAC - 06/2022 - Rondônia

BDI: 22.47%

Encargos: NÃO DESONERADO

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Total	Quant.	PRECISANTE (%)	Valor Unit	5º PRECISÃO (%)	Quant.	REMANEJANTE (%)	Valor Unit	ACR. (Peso %)
PLANEJAMENTO DE MEDIÇÃO																
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.10			INSTAÇÃO RIGIDA RIGIDAVEL PVC DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	M	4,11	12,62	15,45	R\$ 51,48	0,00	0%	R\$	0%	4,11	100%	R\$ 9.141,95	0,08 %
2.10.1		91671 SINAPI	INSTALADO EM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	171,79	9,48	11,61	R\$ 63,49	0,00	0%	R\$	0%	171,79	100%	R\$ 83,48	0,09 %
2.10.2		72035 SINAPI	ELÉTRICO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	107,19	2,84	3,80	R\$ 1.804,48	0,00	0%	R\$	0%	107,19	100%	R\$ 1.984,48	0,00 %
2.10.3		91624 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	230	4,28	5,24	R\$ 385,89	0,00	0%	R\$	0%	230,00	100%	R\$ 385,89	0,00 %
2.10.4		91256 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 600/950 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	141,14	11,84	14,50	R\$ 1.220,92	0,00	0%	R\$	0%	141,14	100%	R\$ 1.220,92	0,00 %
2.10.5		92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	4	12,13	14,85	R\$ 2.044,63	0,00	0%	R\$	0%	4,00	100%	R\$ 2.044,63	0,00 %
2.10.6		93853 SINAPI	DISTRIBUIDOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020	UN	1	88,02	80,85	R\$ 80,85	0,00	0%	R\$	0%	1,00	100%	R\$ 80,85	0,00 %
2.10.7		93864 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020	UN	10	27,60	33,80	R\$ 338,00	0,00	0%	R\$	0%	10,00	100%	R\$ 338,00	0,00 %
2.10.8		92006 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO (1 MOLOLO, 3P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INTERUPCÃO SIMPLES (2 MOLOLOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A.	UN	1	81,63	75,47	R\$ 75,47	0,00	0%	R\$	0%	1,00	100%	R\$ 75,47	0,00 %
2.10.9		92023 SINAPI	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2P+T 10 A, INTERUPCÃO SIMPLES (1 MOLOLO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A.	UN	2	46,34	56,75	R\$ 113,50	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 113,50	0,00 %
2.10.10		90121 SBC	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2P+T 10 A, LUMINARIA DE EMBUTIR P/40W LED BRANCO TPO 2.0X22,5	UN	14	75,49	82,45	R\$ 1.294,30	0,00	0%	R\$	0%	14,00	100%	R\$ 1.294,30	0,00 %
2.10.12		97596 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020	UN	2	30,82	37,86	R\$ 75,72	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 75,72	0,00 %
2.10.13		101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020	UN	1	510,49	825,18	R\$ 825,18	0,00	0%	R\$	0%	1,00	100%	R\$ 825,18	0,00 %
2.10.14		064730 SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE BIPOLAR 63A	UN	1	281,80	344,75	R\$ 344,75	0,00	0%	R\$	0%	1,00	100%	R\$ 344,75	0,00 %
2.10.15		97882 SINAPI	CAIXA ENTRERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FINDO COM RETA DIMENSÕES INTERNAS: 8 X 12 X 40 X 4 M. AF 12/2020	UN	2	181,37	221,75	R\$ 443,50	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 443,50	0,00 %
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
2.11		86616 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 31/2020	UN	2	41,22	50,48	R\$ 100,96	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 100,96	0,00 %
2.11.1		73638 SINAPI	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 3/4" AGUA FRIA 1/2"MMX3/4"	UN	2	18,37	22,49	R\$ 44,98	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 44,98	0,00 %
2.11.3		69408 SINAPI	JOELHO DO GRAU PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2	5,98	7,32	R\$ 14,64	0,00	0%	R\$	0%	2,00	100%	R\$ 14,64	0,00 %
2.11.4		06355 SINAPI	JOELHO DO GRAU PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	51,64	21,78	26,63	R\$ 1.375,17	0,00	0%	R\$	0%	51,64	100%	R\$ 1.375,17	0,00 %
CONSTRUÇÃO DO MURO																
3			VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,0MM E ESTRIEBES A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,0MM COM DIMENSÕES DE 30CMX40CM EM C/INTERIO 7MMX4	M	40,53	92,40	113,16	R\$ 37.680,42	40,53	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$ 1.273,84	100,00 %
3.1		CP022024 Proppro	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,0MM E ESTRIEBES A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,0MM COM DIMENSÕES DE 30CMX40CM FCX DE 20MPa	M	52,5	55,57	69,28	R\$ 3.637,20	52,50	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
3.2		CP0652208 Proppro	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M²	M²	135	103,08	126,24	R\$ 13.255,20	105,00	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
3.3		CP0652202 Proppro	AMPS EM VÁZIOS E ARGAMASSA DEBIM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M²	M²	21	73,72	90,28	R\$ 1.895,88	21,00	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
3.4		CP0652207 Proppro	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PRÉ-DIRETOS SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZADORES.	M²	21	73,72	90,28	R\$ 1.895,88	21,00	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
3.5		87064 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE MADEIRA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) EM LACONTE E LACONTE, ARGAMASSA FINCO 1:3 COM PREPARO EM BOMBONEIRA 600 AF 10/2014	m²	225,85	6,59	8,07	R\$ 1.820,99	87,90	30%	R\$	70%	197,75	0%	R\$	100,00 %
3.6		CP01 27 Proppro	ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETALHADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BOMBONEIRA	M²	10,53	121,48	148,77	R\$ 1.506,54	10,53	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
3.7		93058 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF 10/2021	m²	2,52	77,26	94,52	R\$ 239,44	2,52	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$	100,00 %
4.1		191094 SINAPI	PISO PORCELTATO DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	43,2	181,25	187,48	R\$ 8.531,13	0,00	0%	R\$	0%	43,20	100%	R\$ 23.082,34	0,04 %
4.2		202104 SBC	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM BARRAS (BOLINHAS)	M	18,6	248,03	303,78	R\$ 5.640,93	0,00	0%	R\$	0%	18,60	100%	R\$ 5.640,93	0,00 %
4.3		021010 SBC	DEMOLICAO DE PORTAS, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROXIMATAMENTO AF 12/2017	M²	28,4	298,30	255,10	R\$ 7.244,04	0,00	0%	R\$	0%	28,40	100%	R\$ 7.244,04	0,00 %
4.4		021010 SBC	DEMOLICAO DE PORTAS, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROXIMATAMENTO AF 12/2017	M²	1,86	8,02	9,88	R\$ 15,58	1,86	100%	R\$	0%	1,86	100%	R\$ 15,58	0,00 %
4.5		84950 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA INTERIORE 3 M² E 10 M² AF 08/2014	M²	10,36	163,15	169,80	R\$ 2.008,92	0,00	0%	R\$	0%	10,36	100%	R\$ 2.008,92	0,00 %
5		67622 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROXIMATAMENTO AF 12/2017	m²	0,96	50,56	61,84	R\$ 53,26	0,96	100%	R\$	0%	0,00	0%	R\$ 54,66,34	7,46 %
5.2		97033 SINAPI	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROXIMATAMENTO AF 12/2017	M²	10,36	20,14	24,06	R\$ 265,47	0,00	0%	R\$	0%	10,36	100%	R\$ 255,47	0,00 %
5.3		87644 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA INTERIORE 3 M² E 10 M² AF 08/2014	M²	1,86	8,02	9,88	R\$ 15,58	1,86	100%	R\$	0%	1,86	100%	R\$ 15,58	0,00 %
5.4		87292 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA INTERIORE 3 M² E 10 M² AF 08/2014	M²	10,36	163,15	169,80	R\$ 2.008,92	0,00	0%	R\$	0%	10,36	100%	R\$ 2.008,92	0,00 %
5.5		89598 SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF 09/2020	M	0,8	117,69	144,29	R\$ 115,27	0,80	100%	R\$	0%	0,80	100%	R\$ 115,27	0,00 %


Camela Multimídia

Proc. nº

fls. nº

CPL

Alto Alegre dos Parecis





Objeto: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE
Local: AV. AFONSO PERA, Nº 2931 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Banco: SINAPI - 05/2022 - Rondonópolis - 06/2022 - Rondonópolis
BDE: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	PRECEDENTE (%)	Valor Unit
5.6	001	Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 81X24 CM (ESPESURA 9 CM).	m²	1,88	118,67	146,95	R\$ 246,20	1,88	100%	R\$ 246,20
5.7	8784	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FANADIA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM REFINADO FM RETOPRIMA 400L AF 06/2014.	m²	3,36	6,58	8,07	R\$ 27,11	3,36	100%	R\$ 27,11
5.8	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:B, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNO DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	3,36	22,50	27,95	R\$ 92,56	3,36	100%	R\$ 92,56
5.9	180781	SBC	PINTURA EPOXY 2 DEMASOS COM MASSA	m²	38,82	63,15	77,33	R\$ 3.009,86	0,00	0%	R\$ -
Total sem BDI									R\$ 276.444,23		R\$ 197.708,11
Total do BDI									R\$ 82.084,81		R\$ 44.488,54
Total Geral									R\$ 358.529,04		R\$ 242.146,65

(tinta e um mil quinhentos e quatorze metros e noventa e dois centavos)

