



Maquetes em 3D
Projetos para Caixa
Projetos Residenciais e Comercial
Planilha Orçamentária
Desmembramento
Regularização



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos

Cep 98411-6168

eng.civ.lima@gmail.com

CREA 5443 EM/RO

CREA 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022

OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO – 6º MEDIÇÃO


Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **PARCIAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.


São Miguel do Guaporé-RO 25 de abril de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO




Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Julieverson Teixeira/Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo



CREA 6443 EM/RO

- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos.

989 98411-6168

eng.civ.smg@gmail.com

CREA: 17650 D/RO

NOTIFICAÇÃO N ° 0301/22-1

Ref.: A obra de **AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE**, cuja empresa contratada é a LPM ENGENHARIA – CNPJ 14.372.416/0001-45 Através do contrato 03/2022, conforme consta no processo 129/2022

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.640.319/0001-44, através do seu responsável técnico, por intermédio do contrato 002/2022, vem através deste, **NOTIFICAR** a empresa responsável pela execução da obra de **AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE**, no que tange execução da pintura na vistoria para elaboração da 6ª medição da obra.

Conforme visita *in loco* fora identificado por este profissional técnico, partes da pintura com respingos em outras tonalidades, faixas com borrões, e sujeira.

Explico melhor,

Como é possível observar na figura 1, em torno do quadro de distribuição apresenta sujeira, pela execução de outros serviços, após o termino da pintura. Já nas figuras 2,3 e 4 é possível verificar respingos em outras tonalidades nas faixas, criando um aspecto sujo as paredes que foram recém pintadas.





- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos.

☎ 98411-6168

✉ eng.civ.sm@gmail.com

CREA 6443 EM/RO

CREA: 17650 D/RO



19 de abr. de 2023 11:31:21

S 12° 8' 0.198", W 61° 51' 13.349"

Câmara Alto Alegre

Figura 1 – Quadro de distribuição do almoxarifado.



19 de abr. de 2023 11:35:21

S 12° 8' 0.333", W 61° 51' 12.910"

Câmara Alto Alegre

Figura 2 – Faixas da garagem com respingos.





- › Maquetes em 3D
- › Projetos para Caixa
- › Projetos Residenciais e Comercial
- › Planilha Orçamentária
- › Desmembramento
- › Regularização

CREA 6443 EM/RO



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos.

☎ 98411-6168

✉ eng.civ.smg@gmail.com

CREA: 17650 D/RO



Figura 3 – Faixas da garagem com respingos.




Figura 4 – Faixas da garagem com respingos.



- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização

CREA 6443 EM/RO



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos.

98411-6168

eng.civ.smg@gmail.com

CREA: 17650 D/RO

Portanto, fica a empresa **NOTIFICADA** a reparar na pintura os pontos onde apresentam esses questionamentos.

Sem mais para o momento, encaminho para conhecimento e providencias por parte da administração desta Câmara Municipal, para que informe a empresa e que esta manifeste-se no prazo de 5 dias úteis com relação aos apontamentos feito por este fiscal técnico.

Alto Alegre dos Parecis-RO 25 de abril de 2023.

Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

